



## Meilensteinplanung – Überblick nach EFMD-Prozessstufen

Stufe	Beschreibung	Zeitplan	Status
<b>Stage 0:</b>	Mitgliedsantrag in der EFMD	Bis 30. April 2021	erledigt
<b>Stage 1:</b>	Vorbereitung Datasheet Einreichung erste Version des Datasheets	Bis März 2022 SoSe 2022	In Arbeit offen
<b>Stage 2:</b>	Überarbeitung & erneute Einreichung des Datasheets	SoSe 2022 – WiSe 2022/23	offen
<b>Stage 3:</b>	Finale Version Datasheet = Antrag auf Eligibility (Eignung)	Dezember 2022	offen
<b>Stage 4:</b>	Eligibility-Entscheidung EFMD	Februar 2023	offen
<b>Stage 5:</b>	Self-Assessment (Verfassen des Selbstberichtes)	SoSe 2023 – SoSe 2024	offen
<b>Stage 6:</b>	Peer Review Visit (Vor-Ort-Begehung)	WiSe 2024/25	offen
<b>Stage 7:</b>	Akkreditierungsentscheidung der EFMD	SoSe 2025	offen